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Ist-Situation für Projekt- und Ressourcenmanagement:

Daten in verschiedenen Tools vorhanden:
• Oracle Primavera 1für Terminplanung (oder anderes Terminplanungstool wie MS Project2…)

◦ eigene Terminplanungsstruktur

◦ Planung der Termine auf sehr tiefer Ebene

◦ Ressourcenplanung, wenn überhaupt, auf Rollenebene

• SAP 3

◦ Planung von Budget, Plankosten und Überwachung der Ist-Kosten

◦ eigene Struktur für Controlling auf PSP-Ebene (nicht Struktur aus Terminplanung)

◦ keine Ressourcenplanung

• MS Excel4 

◦ Ressourcenplanung in Monatsscheiben auf Mitarbeiterebene 

◦ Ressourcenplanung auf Projektebene 

◦ Kapazitätsplanung (Kapazität pro Monat der einzelnen Mitarbeiter)

◦ Auswertung der Ressourcenbedarfe und Ressourcenkapazität

◦ Planung der Ressourcen nur für eine Organisationseinheit pro Exceldatei

1 Oracle Primavera ist ein eingetragenes Warenzeichen der Oracle Corporation 
2 MS Project ist ein eingetragenes  Warenzeichen der Microsoft Corporation 
3 SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP AG
4 MS Excel ist ein eingetragenes  Warenzeichen der Microsoft Corporation 
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Die Problematik dabei :
Keine Gesamtsicht auf Projekte und Ressourcen möglich! 

Sie haben den Überblick für Termine in Oracle Primavera, für Budget, Plan- und Ist-Kosten in SAP 
und die Ressourcensicht einzelner Abteilungen in verschiedenen Exceldateien. Da die Daten in 
verschiedenen Tools vorhanden sind, haben Sie keine Möglichkeit, der Sicht auf alle Ressourcen 
eines Projektes oder auf alle Ressourcen in allen Projekten. Sie haben keine Möglichkeit einer  
Auswertung, die Ihnen die Situation Ihrer gesamten Ressourcen in der Zukunft zeigt. 

Tipp: beibehalten Ihrer Tools plus saprima®

Oracle Primavera5 oder MS Project6 für Terminplanung 
◦ eigene Terminplanungsstruktur

◦ Planung der Termine auf sehr tiefer Ebene

◦ Ressourcenplanung, wenn überhaupt, auf Rollenebene

SAP7 für Budget- und Kostenplanung und Controlling
◦ Planung von Budget, Plankosten und Überwachung der Ist-Kosten

◦ eigene Struktur für Controlling auf PSP-Ebene (nicht Struktur aus Terminplanung)

◦ keine Ressourcenplanung

saprima® als Ergänzung
Bestehende Tools für Projekt- und Ressourcenmanagement werden um die Webapplikation 
saprima®8 ergänzt. In saprima® werden die Terminpläne aus Oracle Primavera / MS 
Project / MS Excel9 , sowie Budget und Ist-Daten aus SAP / MS Excel, importiert. Jetzt 
werden die Daten um die zukünftigen Projekte (expected) ergänzt. Dies kann entweder im 
Terminplanungsmodul direkt in saprima® oder über die Importfunktion geschehen. Jetzt 
müssen nur noch die Ressourcen Stammdaten aus SAP  oder MS Excel eingespielt werden 
und alle Daten für Ressourcenmanagement sind vorhanden.

5 Oracle Primavera ist ein eingetragenes Warenzeichen der Oracle Corporation 
6 MS Project ist ein eingetragenes  Warenzeichen der Microsoft Corporation
7 SAP ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP AG
8 Saprima ist ein eingetragenes Warenzeichen der saprima GmbH
9 MS Excel ist ein eingetragenes  Warenzeichen der Microsoft Corporation 
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In saprima® pflegen die Ressourcenverantwortlichen ihre Ressourcenstammdaten und teilen 
die Ressourcen den realen und zukünftigen Projekten zu. Dies kann auf auf die gesamte 
Laufzeit der Vorgänge oder in Zeitscheiben (z.B. monatsweise ) in saprima® erfolgen. Die 
Flexibilität von saprima® erlaubt es, dass auf jeder beliebigen Ebene in der Projektstruktur 
Ressourcenplanung stattfinden kann. So ist es z.B. möglich, dass Termine auf Level Vorgang
und die Ressourcen auf PSP - , oder gar nur auf Projektebene, verplant werden.

Sind die Ressourcen verplant, sind diese und mehr Auswertungen direkt in saprima® 
möglich:

◦ Übersicht über Verfügbarkeit des gesamten Ressourcenbedarfs

◦ Übersicht der Ressourcensituation  in allen Projekte über alle Abteilungen / Standorte

◦ Soll- Ist Analysen über alle Projekte und Ressourcen

◦ Ressourcensituation in der Zukunft

◦ Auswerten des Ressourcenbedarfs in realen Projekten und zukünftigen Projekten 

◦ …
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Fazit:
Durch die Architektur (Datenmodell nach DIN  69901-4) von saprima® ist es möglich die Daten aus
verschiedenen Tools normiert nach saprima® zu importieren. In saprima mittels Weboberfläche zu 
ergänzen, um sie anschließend gemeinsam auszuwerten. Natürlich kann Terminplanung und 
Kostenplanung direkt in saprima® gemacht werden, ohne das die Daten aus verschiedenen Tools 
importiert werden müssen. 
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