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IST-Situation

Einzelprojekte werden in den meisten Unternehmen mit Unterstitzung von diversen Tools geplant, ver-
folgt und im Anschluss ausgewertet (Lessons Learned). Die Tools reichen von MS Excel bis zu speziellen
Projektmanagement-Tools. In manchen Fillen, werden dann kleinere Projekte zusatzlich ohne Toolunter-
stitzung durchgefiihrt. Dies funktioniert bei jedem einzelnen Projekt sehr gut, da fir jedes Projekt ein
Projektverantwortlicher Herr Gber Termine, Ressourcen und Budget ist. Fir die Durchfiihrung von Einzel-
projekten bieten die gangigen Tools, vor allem MS Excels, hervorragende Funktionen. In manchen Unter-
nehmen werden Projekte nicht mit einheitlichen Tools geplant und abgewickelt. Je nach Projekt oder Ab-
teilung werden andere Tools und Methoden eingesetzt. Man denke nur an das Projekt , Tagesgeschaft”,
das sehr oft bis zu 20% der Mitarbeiterkapazitat bindet. Wo wird das in lhren Auswertungen sichtbar?

Will man nun eine Ubersicht (iber die Situation aller in Zukunft geplanten und aktuell durchgefiihrten Pro-
jekte haben, werden sehr oft die Daten aus den verschiedenen Tools halbautomatisch Gber Excel-Export
oder manuell in einem Excel-Sheet zusammengetragen und darin konsolidiert. Oft werden selbst erstellte
Excel-Makros fiir die Konsolidierung der Daten benutzt. Diese Excel Sheets und -makros zur Konsolidie-
rung der Daten, sind nicht selten von Mitarbeitern erstellt worden, die flir Anpassungen nicht mehr im
Unternehmen greifbar sind (Werksstudenten). Da diese Konsolidierung nicht automatisch funktioniert,
wird fir Monats-, Quartals- oder Jahresauswertungen, immer manueller Aufwand fiir die Erstellung von
Management Auswertungen, benotigt. Zusatzlich zum Aufwand kommt die Gefahr, dass sich Fehler ein-
schleichen.

Nicht selten bendtigen Mitarbeiter jedes Monatsende, 1 — 2 Tage zur Erstellung von Projektreports!!
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Wie kann sie beim Projekt-Reporting saprima™ unter-

stutzen

Architektur:

e,

saprima® Architektur saprima’
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saprima® besteht, wie man in der Architektur Zeichnung erkennen kann, aus 3 Teilen, welche tber das
saprima® Backend mit der Datenbank (Datenmodell nach DIN 69901-4) kommunizieren:

e Schnittstellen
Bidirektionale Schnittstelle zu MS EXCEL

o Bidirektionale Schnittstelle zu MS Project
o Bidirektionale Schnittstelle zu Oracle Primavera
o Alle anderen Systeme, wie SAP, kdnnen Uber saprima® Webservice angeschlossen wer-

den

e saprima® Web Frontend
o reines HTML5 Webfrontend das alle Anforderungen eines Multiprojektsystems erfillt

o Usecases von Gantt- bis Zeiterfassung

o APP’s fir mobile Gerate
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Usecases fiir Online Auswertungen (Pivot Chart)
Spezielle Anforderungen kénnen Release sicher erstellt und angebunden werden
saprima® Reporting Engine

o O O O

in die Lizenz integriert, ist ein kompletter Reportingserver von TIBCO (Jasperserver), zur
Erstellung von tabellarischen und grafischen Reports, Kreuztabellen und Dashboards

o Anschluss von beliebigen Reporting Engines an die saprima® Reporting Datenbank (Rela-
tionales, auf Kundenbedirfnisse anpassbares, Datenbankschema)

Die aktuellen Projekte werden in Excel-Sheets geplant und standig vom Projektleiter fortgeschrieben. In
diesen Excel-Sheets befinden sich Projektinformationen zu Terminen, Aufwande fir Mitarbeiter und Kos-
ten. Aufwande zu Tagesgeschaft und kleinen Projekten wie Supportaufgaben werden nicht erfasst.

Losungsbeispiel mit saprima®:

In saprima® werden einmalig die Mitarbeiterstammdaten mit Kalender, Arbeitszeitmodell und Urlaub etc.
erfasst. Zusatzlich werden pauschal pro Mitarbeiter die Aufwande fir Tagesgeschaft und ,,Kleine Pro-
jekte” fir die Zukunft in saprima® eingegeben. Daraus kann das System schon die verfiigbare Zeit fiir Pro-
jekte errechnen.

Wenn man jetzt in bestimmten Zeitintervallen die Projekt-Excel-Sheets nach saprima® importiert, hat man
schon die Datengrundlage fiir ein komplettes Multiprojektmanagementsystem.

Mit dem integriertem Reportingsystem, kdnnen jetzt vollautomatisch die Daten aller Projekte und Res-
sourcen in verschiedenen vorgefertigten Reports dargestellt werden.

Die Terminplanung einiger Projekte wird in MS Project durchgefiihrt. Die Ressourcen werden von den Ab-
teilungsleitern in separaten Excel-Sheets ge- und verplant.

Lésungsbeispiel mit saprima®:

Mitarbeiterstammdaten werden wieder in saprima® erfasst. Die Termine aus MS Project werde via Im-
portschnittstelle importiert oder direkt im saprima® GANTT — Usecase geplant. Den Ressourcen Verant-
wortlichen (Abteilungsleiter) stehen in saprima® verschiedene Usescases zum Planen der Ressourcen zur
Verfligung. Vom einfachen Verplanen eines Mitarbeiters auf dem gesamten Vorgang bis zum Verplanen
von Rollen und/oder Mitarbeitern auf beliebigen Zeitscheiben (Monat, Quartal, Woche, Tag...). Die ver-
planten Ressourcen kénnen ihre IST-Aufwande entweder direkt in saprima® erfassen oder sie kénnen z.B.
aus SAP importiert werden.
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Die Projekte und Ressourcen kdnnen in saprima® in beliebig vielen Strukturen organisiert werden,
dadurch besteht beim Reporting die Moglichkeit die Projekt- und Ressourcendaten unterschiedlich zu ag-
gregieren und zu konsolidieren. Zudem besteht die Méglichkeit, den Projekten, Phasen, Vorgangen und

Ressourcen beliebig viele benutzerdefinierte Felder zuzuweisen und danach auszuwerten.

Reporting Beispiele:

Im saprima’ integriertem Reportingserver kénnen tabellarische, grafische oder Kreutztabellen — Reports

als Ad Hoc Berichte direkt in der Weboberfliche von saprima® erstellt werden. Diese Reports kénnen ab-

gespeichert werden. Danach kénnen sie immer wieder mit aktuellen Daten befillt und in verschiedenen
Formaten (PDF, MS EXCEL, CSV, MS Powerpoint, MS Word...) ausgegeben werden. Zusatzlich zu Erstellung
von Reports im Web, gibt es die Moglichkeit jegliche Reports mit sehr speziellen Anforderungen im Jas-

perstud

. ®
io” zuerstellen.

Grafische Reports kombiniert mit Tabellen

8.000
7500
7.000
6.500

6.000

5.000

&
iz
=

4000

Kalandsrstunde

1500
3.000
2500
2.000

.
@

¢ D
Aufwand pro Organisationseinheit saprima

Organisationseinhsit

II Planaufwand

¢) saprima GebH 2015

Abteilung Ressource
Abteilung 1

Person 1x

Initiative

pro_01

win

Kenaspion

Tel

Soite 1 Mortag 73 Jamuar 2017

Projekt Aufwand

B D w00 b
D1 00 h
e D1 1000 h
rcgekd New 00 h

Froisid 17 5000 b

Copyright,
Saprima GmbH, Mendelstr. 4, 84030 Ergolding

.:0871/202166-22 E-Mail: info@saprima.de Internet: www.saprima.de

Seite 6 von 12


mailto:info@saprima.de
http://www.saprima.de/

" e

saprima’

COMPOSE YOUR SUCCESS

Burndown Grafik fr die Unterstitzung der SCRUM Methode
Zur Uberwachung der einzelnen Sprints bei der SCRUM — Methode hat sich die Burndowngrafik bewihrt.
Dabei wird die Gesamt-Kapazitat und Plan-Stunden am Anfang des Sprints des Sprints in einer Grafik dar-
gestellt. Wenn nun jeder Projektmitarbeiter seine Restaufwande auf Stories taglich meldet, kann in einer
Grafik (Burndown) die Situation und der Fortschritt des Sprints tagesgenau abgelesen werden. Diese

Restaufwande konnen direkt in der APP ,, Kanban“ erfasst werden.

A
saprima

9. Burndown Report

Infurmationan 2u TIBCO s Sorver
Mandant: clent-1 | Benutzer: admin | Sprache: de | Zetzone: UTC+ | © 2015 - 2016 by saprma GmbH
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Dashboard

Seit der saprima® Version 3.7 gibt es jetzt die Moglichkeit einzelne Reports in Dashboards zusammenzu-

stellen und direkt in saprima® anzuzeigen.

Dasboard Projektinformation
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Dashboard zum Projektvergleich von Dauer, Aufwanden und Kosten
Ein Standard Dashboard zum Vergleich von Projekten, Szenarien oder Basisplanen mit Projekten steht
jetzt zur Verfligung. Es werden Dauer, Aufwande und Kosten in aufbereiteten Grafiken verglichen.

o Startseite Hife ()

(@) Uber saprima Abmelden (&

tiven Ressourcen~ Finanzen Berichter Anpassen~. A_saprima~ &)

= PM Projekt Vergleich

Dauer B © .” Projekt Beschreibung BO .
i R ,\
srbezieg Eurs w Primansekundas | plaaversion secchesibung
Proos armir
Aufwand EQ.S
] ’
BAC - Dauer - Aufwand BO.
~
° - 5 - & @ & - . . BAC- Budget at Captarier
w T Budact® Geplante Douer P
e D2 a0.550,00 13200 a3
W proi0s, primse [ proj 05, primac Proi D5 65718 135,00 2659
Caplantar Autwang. ~
‘. Ressourcen Aufwand menatlich B © . Ressourcen Kosten monatlich BEO .

[ T ——

Budget at Completion B s

ok

M Feois, . primar M Proj_Ds, . primar

Mandant: client-1 | Benutzer: admin | Sprache: de | Zeitzone: UTC+1 | © 2015 - 2016 by saprima GmbH

Seite 9 von 12

Copyright,
Saprima GmbH, Mendelstr. 4, 84030 Ergolding

Tel.: 0871/202166-22 E-Mail: info@saprima.de Internet: www.saprima.de


mailto:info@saprima.de
http://www.saprima.de/

saprima’

COMPOSE YOUR SUCCESS

Dashboard fir Earned Value Kennzahlen

Earned Value Kennzahlen kénnen nicht nur im Layout als Zellengrafik, sondern auch der zeitliche Verlauf
der Kennzahlen dargestellt werden.
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Dashboard fur Strategie Entscheidungen

Um die Entscheidungen zu zukiinftige Projektportfolien treffen zu kénnen, wurde ein Dashboard einge-

fiihrt, welches erlaubt Kennzahlen liber Regeln zu errechnen und in einem Dashboard darzustellen. Natir-

lich sind diese Kennzahlen kundenspezifisch und kénnen an die Belange der Unternehmen angepasst wer-

den.
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Durch die Architektur von saprima® und dem Datenmodell nach DIN 69901-4, ist es moglich Daten aus
verschiedenen Systemen zu konsolidieren. Inzwischen ist es aber auch moglich nur mit saprima® alle Pro-
zessschritte des Projektmanagements zu bedienen. Dies geht von der Terminplanung im Einzelprojekt
Uber die Rollen- und Ressourcenplanung in der Multiprojektwelt, bis zu Risiko-, Scenario-, Claim-, Budget-
management.

Der groRe Vorteil in saprima® ist, dass die kompletten Daten, egal welcher Anteil manuell in saprima® er-
fasst werden, in der Datenbank fiir samtliche Auswertungen verfigbar sind.

Durch die integrierte Reportingengine ist es moglich direkt auf diese Daten zuzugreifen, ohne dass sie erst
immer wieder manuell konsolidiert werden missen.

Ein Soll- Ist-Vergleich der Aufwande eines Projektes, einer Abteilung oder Status aller Projekte, Earned
Value..., setzt kein manuelles Zusammenstellen der Daten und Berichte voraus, sondern geht auf
»Knopfdruck”!
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